

ПРИКАЗ

От 02.06. 2023 г.

№ 96

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с №13 «Теремок»

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 10 мая 2023г. №1313 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, включая индивидуальных предпринимателей, функционирующих на территории Краснодарского края», приказа управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 19 мая 2023г. № 568-а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, функционирующих на территории муниципального образования город-курорт Анапа» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Приложение 1).

2. Старшему воспитателю Кулединой Екатерине Васильевне организовать работу для выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ д/с №13 «Теремок».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



С.В. Яськова

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в МДБОУ д/с №13 «Теремок»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Июнь -август 2023	Заведующий, старший воспитатель.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Август 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Июнь 2023	Заведующий, старший воспитатель
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Июнь 2023	Старший воспитатель
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Июнь – август 2023	Старший воспитатель
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Июнь - август 2023	Старший воспитатель
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Август 2023	Заведующий
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Июнь 2023	Заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Июнь - июль	Заведующий

	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Июнь - август 2023	Старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Июнь – август 2023	Заведующий.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Август 2023	Старший воспитатель
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Июнь август 2023	Заведующий
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	2023	Старший воспитатель
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Июнь - август 2023	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Июнь - август 2023	Старший воспитатель, педагоги ДОО
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Июнь –август 2023	рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Июнь - август 2023	Заведующий
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель, педагоги ДОО
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 августа 2023	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Июнь - август 2023	Заведующий
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Июнь - август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством

30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Июнь - август 2023	Рабочая группа
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Июнь - август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством